

# Bijlagen



## Specificatie verloopoverzicht kredietportefeuille

bedragen x € 1.000

Omschrijving investering	BIJ- EN AFRAMINGEN		AFGEROND IN 2022 (30/6)		AFGEROND IN 2022 (31/12)		Stand 1-1-2023			
	Bruto	Netto	Bruto	Netto	Bruto	Netto	Bruto	Netto		
Kredietreserve HWBP	1.425	1.425	164	164	-	-	-	-	1.589	1.589
HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk	10.163	-	-	-	-	-	-	-	10.163	-
Dijk en Duin versterking Schier	6.380	930	-	-	-	-	-	-	6.380	930
HWBP - Landelijke bijdrage 2022	-	-	5.900	5.900	-	-	-	-	5.900	5.900
Noorderhavendam	-	-	2.950	2.950	-	-	-	-	2.950	2.950
HWBP - KLM Grasbekledingproeven	39.404	3.581	-11.929	-46	-	-	-	-	27.475	3.535
HWBP POV2-Asfaltbekleding – Fase C	1.575	-	-	-	-	-	-	-	1.575	-
Verbeteren waterkering Oudega (Sm)	1.650	1.650	-300	-300	-	-	-	-	1.350	1.350
Sneek e.o	3.000	3.000	5.000	5.000	-	-	-	-	8.000	8.000
O&K Ljouwert	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	1.000
O&K Zuid	-	-	800	800	-	-	-	-	800	800
O&K Oudega aan het water	900	900	-	-	-	-	-	-	900	900
Leeuwarden Oost	7.200	7.200	-	-	-	-	-	-	7.200	7.200
Retentiepolder Fryslân-1, loc Boaium	2.405	1.595	100	100	-	-	-	-	2.505	1.695
KRW oevers boezemkanalen	3.030	590	-	-	-	-	-	-	3.030	590
Stavoren	2.200	2.200	150	150	-	-	-	-	2.350	2.350
Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 1	1.500	920	-	-	-	-	-	-	1.500	920
Leeuwarden Zuid	4.000	4.000	2.500	2.500	-	-	-	-	6.500	6.500
KRW boezemkanalen 2	2.610	310	-	-	-	-	-	-	2.610	310
Herinrichting Roordapolder	650	100	-	-	650	100	-	-	-	-
Ruim baan voor Water-De Foarútgong	4.094	2.504	-	-	-	-	-	-	4.094	2.504
Binnenmieden-Weeshuispolder	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-	1.250	1.250
Voorbereiding Projecten O&K	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500
GBO FH-Gebiedsontwikk. Fran.-Harl.	1.403	1.403	251	251	-	-	-	-	1.654	1.654
Aanpassen gebied Oldelamer-Nijelamer	1.650	1.650	750	750	-	-	-	-	2.400	2.400
Schoterlandse Compagnonsvaart	460	460	-	-	460	460	-	-	-	-
Water natuur en landbouw (Oldelamer)	415	415	1.585	1.085	-	-	-	-	2.000	1.500
Beekdal Linde, 4e module	670	670	-	-	-	-	-	-	670	670
Aldeboarn De Deelen Noord	-	-	500	288	-	-	-	-	500	288
GBO beekdal Koningsdiep 4e module	-	-	395	395	-	-	-	-	395	395
WGP Ameland Nazuiv.Effluent - Waddenfonds	1.209	289	-	-	-	-	-	-	1.209	289
2e fase gebiedsontwikk. Centrale As	1.174	1.095	-	-	-	-	-	-	1.174	1.095
De Dulf-Mersken e.o. fase 2 en 3	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200
Bijdrage cofinanciering POP3 2017 1/2	1.025	1.025	-	-	-	-	-	-	1.025	1.025
Maatregelen waterplan Drachten	323	323	-130	-130	193	193	-	-	-	-
Súd Ie, fase 3	225	225	-	-	-	-	-	-	225	225
Voorbereiden Inrichting Watersystemen	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Vispassages Fryslân 1	1.224	300	-	-	-	-	-	-	1.224	300
Vispassages Fryslân 2	3.550	1.850	-	-	-	-	-	-	3.550	1.850
Hermeandering Beekdal Linde	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Bijdrage cofinanciering POP3 2016	985	985	-	-	-	-	-	-	985	985
Bijdrage cofinanciering POP3 2017 2/2	130	130	-	-	-	-	-	-	130	130
Klimaat KRW Robuuste Polders	2.556	1.738	-	-	2.556	1.738	-	-	-	-
KRW Van Harinxmakanaal	70	70	-	-	-	-	-	-	70	70
Verbreiding hoofdwatgang WolvegaOost	350	350	-	-	350	350	-	-	-	-
Bijdrage cofinanciering POP3 2019	850	850	-	-	-	-	-	-	850	850
Minigemalen 2020	97	97	-	-	97	97	-	-	-	-
Renovatie Tjongersluis 3	1.110	1.110	-	-	-	-	-	-	1.110	1.110
Nieuwb. bruggen nabij gemaal De Welle	1.450	1.450	-	-	-	-	-	-	1.450	1.450
Nieuwbouw Vijfhuizen/wegen-waterl.b.	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Nieuwb. gemalen Leijepolder & Hatzum	1.980	1.980	-	-	-	-	-	-	1.980	1.980

Nieuwbouw Gemaal Kalverdijkje	500	500	340	340	-	-	-	-	840	840
Nieuwbouw gemaal De Geasten	-	-	490	-	-	-	-	-	490	-
Minigemalen 2021	760	760	-	-	-	-	-	-	760	760
Nieuwbouw gemalen Terwispeel	1.900	1.900	300	300	-	-	-	-	2.200	2.200
Renovatie gemaal Auke Algera	755	755	1.385	1.385	-	-	-	-	2.140	2.140
Gemalen Aldegea SWF e.o.	2.500	2.500	1.900	1.900	-	-	-	-	4.400	4.400
Gemalen Greidhoeke 2021	-	-	1.200	1.200	-	-	-	-	1.200	1.200
Minigemalen 2022	-	-	865	865	-	-	-	-	865	865
Nieuwbouw gemalen Greidhoeke 2	-	-	3.725	3.725	-	-	-	-	3.725	3.725
Gemalen Centrale As	366	366	507	507	874	874	-	-	-	-
Gemalen 2018	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000
Nieuwbouw gemaal Elahuizen	5.600	5.600	-	-	-	-	-	-	5.600	5.600
Vrije vismigratie Friese boezem	1.350	780	300	300	-	-	-	-	1.650	1.080
Revisie/verv.actieve kunstwerken 2020	225	225	-150	-150	-	-	-	-	75	75
Nieuwbouw gemaal Hoarslân	1.170	1.170	-	-	-	-	-	-	1.170	1.170
Voorbereiding Projecten Gemalen	600	600	-	-	-	-	-	-	600	600
Persleiding verleggen N359	575	575	-	-	-	-	-	-	575	575
Persleiding Westhoek	400	400	-	-	-	-	-	-	400	400
Rioolgemaal Exmorra	-	-	555	555	-	-	-	-	555	555
Rioolgemalen WF ombouwen D05	-	-	900	900	-	-	-	-	900	900
Persleiding Buitenpost	200	200	20	20	-	-	-	-	220	220
Persleiding Stortemelk Vlieland	-	-	150	150	-	-	-	-	150	150
Persleiding De Westereen-RWZI Damwâld	-	-	225	225	-	-	-	-	225	225
Persl. Butenpost - RWZI Koatstertille	-	-	225	225	-	-	-	-	225	225
Zuiv techn werken Algemeen	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Zonnepanelen op RWZI fase 2	250	250	-	-	-	-	-	-	250	250
GO 2020: RWZI Leeuwarden GO	1.896	1.896	598	598	-	-	-	-	2.494	2.494
RWZI Drachten, relinen vrij.riolering	320	320	-	-	-	-	-	-	320	320
GO en KAM 2021	1.781	1.781	162	162	-	-	-	-	1.943	1.943
Zonnepanelen Woudagemaal	125	125	-125	-125	-	-	-	-	-	-
RWZI Franeker en St.Anna	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
RWZI Heerenveen, perscont/fijnrooster	-	-	2.200	2.200	-	-	-	-	2.200	2.200
RWZI Oosterwolde, beluchting schotels	725	725	-135	-135	-	-	-	-	590	590
RWZI Burgum biogasreiniging/ vb	-	-	1.250	1.250	-	-	-	-	1.250	1.250
Burgum, vrijvervalriool bijdrage	830	830	-	-	-	-	-	-	830	830
Nij Hiddum Houw	200	200	300	300	-	-	-	-	500	500
Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen	3.265	3.265	-225	-225	-	-	-	-	3.040	3.040
RWZI Bolsward renovatie	7.500	7.500	1.000	1.000	-	-	-	-	8.500	8.500
GO 2019: RWZI GO en KAM	813	813	717	717	-	-	-	-	1.530	1.530
Centrifuges SOI Heerenveen (DP2)	49.600	49.600	350	350	-	-	-	-	49.950	49.950
Werkmaterieel CTO 2022	-	-	779	779	-	-	-	-	779	779
Vervanging Quads 2022	-	-	24	24	-	-	-	-	24	24
Vervanging materieel, voertuigen, overig	1.537	1.537	-	-	-	-	-	-	1.537	1.537
Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA	61	61	-	-	-	-	-	-	61	61
VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen	1.200	1.200	-	-	1.091	1.091	-	-	109	109
Globale vervangingskosten	190	190	-93	-93	-	-	-	-	97	97
Implementatie Power BI	100	100	-61	-61	-	-	-	-	39	39
Oracle migratie	130	130	-16	-16	-	-	-	-	114	114
Informatiebeveiliging 2020	101	101	-101	-101	-	-	-	-	0	0
Software/regelbeheer	100	100	-	-	100	100	-	-	-	-
Laboratorium apparatuur	171	171	133	133	36	36	-	-	268	268
Globale vervangingskosten	395	395	-267	-267	-	-	-	-	128	128
ICT organisatieprojecten 2021	441	441	-404	-404	-	-	-	-	37	37
Informatiebeveiliging 2021	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-
LAB automatisering BC	400	400	-	-	-	-	-	-	400	400

Informatiebeveiliging 2021 organisatie	500	500	-500	-500	-	-	-	-	-	-
Toegangspasjes	-	-	1.077	1.077	-	-	-	-	1.077	1.077
Documentbeheer 3e tranche	415	415	-	-	-	-	-	-	415	415
Onderhoudsproces + proces voorraadbeheer	85	85	-	-	-	-	-	-	85	85
Informatiebeveiliging	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9
ICT organisatieprojecten	42	42	-34	-34	8	8	-	-	-0	-0
Documentbeheer (sharepoint)	250	250	-	-	-	-	-	-	250	250
Hardware	-	-	229	229	-	-	-	-	229	229
Hardware	-	-	559	559	-	-	-	-	559	559
Software	-	-	469	469	-	-	-	-	469	469
Verkiezingen	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
	216.27	149.98	30.608	41.289	6.415	5.047	300	300	240.17	185.92
	7	5							1	8

## Investeringen

In de onderstaande tabellen zijn de afgeronde projecten per opgave weergegeven. De afwijkingen tussen het netto beschikbare krediet en de werkelijke realisatie worden verklaard. De afgeronde projecten met een over- of onderschrijding van meer dan € 100.000 op het krediet worden aansluitend aan de tabel per investeringsproject toegelicht. In de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Wetterskip Fryslân is vastgesteld dat een investeringskrediet voor een project met 5% tot een maximum van € 100.000 mag worden overschreden.

Project	Moment van activeren	Krediet		Werkelijke netto uitgaven	Netto verschil		Toelichting afwijking
		Bruto	Netto		in €	in %	
<b>Opgave Primaire keringen</b>							
HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk	1-1-2023		-	-79.542	79.542	0,0%	A1
		10.163.000					
HWBP - Landelijke bijdrage 2022	1-1-2023	5.900.000		6.085.182	-185.182	-3,1%	
			5.900.000				
HWBP POV2-Asfaltbekleding – Fase C	1-1-2023	1.575.000	-	-168.250	168.250	0,0%	A1
HWBP - Lauwersmeerdijk (280)	1-1-2023	-	-	-72.495	72.495	0,0%	
HWBP - Noorderhavendam	1-1-2023	2.950.000		-75.096			A2
			2.950.000				
HWBP - Koeheel-Lauwersmeerdijk/vb	1-7-2022			-676.447		123,7%	A1
			2.858.750		3.535.197		
<b>Opgave Boezem</b>							
Verbeteren waterkering Oudega (Sm)	1-1-2023	1.350.000		1.027.847	322.153	23,9%	B
			1.350.000				
KRW oevers boezemkanalen	1-1-2023	3.030.000	590.000	684.619	-94.619	-16,0%	C
Stavoren	1-1-2023	2.350.000		2.516.317	-166.317	-7,1%	D
			2.350.000				
Ruim baan voor Water-De Foarútgong	1-1-2023	2.594.000		1.501.812	2.188	0,1%	
			1.504.000				
Binnenmieden-Weeshuispolder	1-1-2023	1.250.000		989.759	260.241	20,8%	E
			1.250.000				
Herinrichting Roordapolder	1-7-2022	650.000	100.000	171.736	-71.736	-71,7%	F
<b>Opgave Deelsystemen</b>							
GBO FH-Gemaal de Mieden - uv	1-1-2023	1.222.380		1.222.380	-	0,0%	
			1.222.380				
WGP Ameland Nazuiv.Effluent - Waddenfonds	1-1-2023	1.209.186	289.186	-90.374	379.560	131,3%	G
Renovatie Tjongersluis 3	1-1-2023	1.110.000		1.131.522	-21.522	-1,9%	
			1.110.000				
Nieuwb. bruggen nabij gemaal De Welle	1-1-2023	1.450.000		1.367.430	82.570	5,7%	H
			1.450.000				
Schoterlandse Compagnonsvaart	1-7-2022	460.000	460.000	466.978	-6.978	-1,5%	
Maatregelen waterplan Drachten	1-7-2022	193.000	193.000	173.077	19.923	10,3%	I
Klimaat KRW Robuuste Polders	1-7-2022	2.556.000		1.428.469	309.531	17,8%	J
			1.738.000				
Verbreiding hoofdwatgang WolvegaOost	1-7-2022	350.000	350.000	331.441	18.559	5,3%	K
Minigemalen 2020	1-7-2022	97.283	97.283	-	97.283	100,0%	L
Nieuwbouw Vijfhuizen	1-1-2023	500.000	500.000	44.735	455.265	91,1%	M
Gemalen Centrale As	1-7-2022	873.557	873.557	873.557	-	0,0%	
<b>Opgave Waterketen</b>							
Persleiding Buitenpost	1-1-2023	220.000	220.000	222.390	-2.390	-1,1%	
GO 2020:RWZI Drachten, gasfakkel-buf	1-1-2023	954.267	954.267	954.267	-	0,0%	
GO 2020:RWZI Drachten, slurry put	1-1-2023	718.853	718.853	718.853	-	0,0%	
RWZI Drachten, relinen vrij.riolering	1-1-2023	320.000	320.000	282.799	37.201	11,6%	N
RWZI Oosterwolde, beluchting schotels	1-1-2023	590.000	590.000	587.246	2.754	0,5%	
Burgum, vrijvervalriool bijdrage	1-1-2023	830.000	830.000	789.872	40.128	4,8%	
Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen	1-1-2023	3.039.736		831.743		0,0%	Deelactivering
			3.039.736				
GO 2019: RWZI Leeuwarden PLC's	1-1-2023	355.762	355.762	355.762	-	0,0%	
OS RWZI Lwd Vern. en renovatie DP1	1-1-2023	1.517.833		1.517.833	-	0,0%	
			1.517.833				
RWZI Harlingen renovatie	1-7-2022			-298.292	298.292		O
<b>Opgave Bedrijfsvoering</b>							
Vervanging materieel, voertuigen, overig	1-1-2023	1.536.962		1.244.498		0,0%	Deelactivering
			1.536.962				
Verbindingen naar colocaties	1-1-2023	96.827	96.827	96.827	-	0,0%	
Oracle migratie	1-1-2023	113.543	113.543	113.543	-	0,0%	
Globale vervangingskosten	1-1-2023	128.009	128.009	128.009	-	0,0%	

Vervangen MDM oplossing	1-1-2023	36.551	36.551	36.551	-	0,0%
Documentbeheer 3e tranche	1-1-2023	415.000	415.000	392.357	22.643	5,5%
Informatiebeveiliging	1-1-2023	8.894	8.894	8.894	-	0,0%
Reken PC GIS en Datascience analyses	1-1-2023	18.755	18.755	18.755	-	0,0%
VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen	1-7-2022	1.200.000		1.090.566		0,0% Deelactivering
			1.200.000			
Software/regelbeheer	1-7-2022	100.000	100.000	99.752	248	0,2%
LAB apparatuur 2021	1-7-2022	36.227	36.227	36.227	-	0,0%
ICT organisatieprojecten	1-7-2022	7.929	7.929	7.929	-	0,0%

## Toelichting op investeringen

### A1. Afronding Diverse HWBP projecten en toevoeging aan de bestemmingsreserve

Zoals reeds al bij de voorgangsrapportage aan het algemeen bestuur is gemeld, zijn er een aantal HWBP projecten in 2022 financieel afgerond. Het betreft hier met name de Lauwersmeerdijk, POV asfaltbekleding Verkenningfase KLM en verbeteren Noorderhavendam. Per saldo is er voor € 901.000 meer subsidie ontvangen dan dat is uitgegeven aan de projecten. Conform hetgeen gemeld is bij de voortgangsrapportages in 2022 stellen we hierbij voor om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve HWBP. Deze werkwijze past binnen de bestuurlijk vastgestelde alliantie principes en komt overeen met de richtlijnen die door het alliantiebestuur in de loop van 2023 uitgevaardigd zullen gaan worden.

### A2. HWBP Noorderhavendam

Begin 2023 is de bevestiging van het HWBP ten aanzien van de tussentijdse afspraak m.b.t. de financiering van het herstel van de Noorderhavendam ontvangen. De herstelkosten zijn voor 90% subsidiabel en kunnen meegenomen worden in de aanvraag voor de Realisatiefase van het traject Zurich-Koehool, mits aangetoond kan worden dat de havendam een positieve bijdrage levert aan de waterveiligheid van het traject Zurich-Koehool en de veiligheidsopgave van het VKA door de herstelmaatregelen verminderd wordt. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de bijdrage van het HWBP hadden we in de krediet aanvraag richting AB nog geen rekening gehouden met een te ontvangen subsidiebedrag.

B. Verbeteren waterkering Oudega (Sm): Project is opgeleverd medio 2022. De onderschrijving is veroorzaakt door lagere hoeveelheid benodigde grond, lagere transportkosten en meevallende risicoregeling. Het project wordt op 1 januari 2023 geactiveerd.

C. KRW Oevers boezemkanalen is geactiveerd per 1 januari 2023. Er is efficiënt gewerkt zodat nauwelijks onvoorziene kosten zijn opgetreden, zo is grond ter plaatse verwerkt in plaats van afgevoerd. De subsidiedeclaratie is ingediend, maar nog niet definitief vastgesteld i.v.m. discussie over aanbesteding van een raamcontract. Het gedeelte engineeringkosten van derden in de subsidiedeclaratie is niet gehonoreerd door RVO. De efficiencyvoordelen in de uitvoering wegen niet volledig op tegen de aangevraagde subsidie voor de engineeringkosten. Hierdoor ontstaat een overschrijding.

D. Stavoren: In 2019 is een eerste krediet van € 2.200.000 aangevraagd met de verwachting dat de totale projectkosten een veelvoud hiervan zouden bedragen. Er is maximaal ingezet op kadeverkortingen en 'risico gericht ontwerpen' en er is zoveel mogelijk gewerkt met grond in plaats van damwanden. Hierdoor is het project tegen veel lagere kosten gerealiseerd. Het leek er zelfs even op dat het eerste krediet volstond. Tijdens de uitvoering van de laatste deelprojecten bleek echter aanzienlijk meer grond nodig te zijn dan geraamd, waardoor de kosten alsnog het krediet hebben overschreden. In december 2022 zijn de laatste kadetrajecten bij Warns en Gaastmeer gerealiseerd. Het project is in januari 2023 geactiveerd.

E. Binnenmieden en Weeshuispolder is op 1 januari 2023 geactiveerd. Hier is een onderschrijving opgetreden door deskundige directievoering en toezicht en een aannemer die het werk kon opleveren zonder bijkomende kosten.

F. Herinrichting Roordapolder: In dit project zijn werkzaamheden uitgevoerd in het kader van POP3. Deze kosten worden gefinancierd uit het krediet Bijdrage cofinanciering POP3 2017, wat voor dergelijke investeringen is gevormd.

G. WGP Ameland Nazuivering Effluent : Als gevolg van een een bezwaarprocedure bij subsidieverstrekker is de uiteindelijke beschikking aangepast. Daardoor bleken kosten uiteindelijk alsnog subsidiabel.

H. Nieuwbouw bruggen nabij gemaal De Welle: Het betreft een project met deels nieuwbouw en deels renovatie. Bij renovatie is de kans reëel aanwezig dat zich onvoorziene omstandigheden/kosten voordoen. Hier is bij de kredietaanvraag rekening mee gehouden. De ingeschatte projectrisico's zijn niet opgetreden.

I. Maatregelen waterplan Drachten: Door onvoldoende voortgang komt een aantal deelprojecten niet tot uitvoering. Hierdoor ontvangt de gemeente Smallingerland een lagere bijdrage van het waterschap dan vooraf gepland.

J. Klimaat KRW Robuuste Polders: De uitvoering van dit project is voorspoedig verlopen. Tussentijds heeft dit geleid tot een neerwaartse bijstelling van het krediet. Doordat er in dit project geen gebruik gemaakt hoefde te worden van de risicoreservering valt deze nu vrij.

K. Verbreding hoofdwatgang Wolvega-Oost: De uitvoering van dit project is voorspoedig verlopen en daardoor is een deel van de risicoreservering niet gebruikt.

L. Minigemalen 2020: Restant krediet is om administratieve reden afgeboekt.

M. Nieuwbouw Vijfhuizen: Dit krediet was bestemd voor de afronding van de nazorg fase en de afwikkeling van de rechtszaak met de aannemer. De gerechtelijke uitspraak heeft in financiële zin voor het project goed uitpakkt, waardoor het restant krediet nu kan komen te vervallen.

N. RWZI Drachten, relinen vrijverval riolering: De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de post Risicoreservering ter grootte van € 30.000 geheel niet gebruikt is. Daarnaast is het project binnen de aanneemsom uitgevoerd, er was sprake van minderwerk- in plaats van meerwerk. Tenslotte waren de kosten van het externe toezicht lager dan verwacht.

O. Dit betreft een uiteindelijk ontvangen schadevergoeding van gemeente Harlingen, voor een calamiteit met een persleiding die is ontstaan tijdens de werkzaamheden voor het reeds geactiveerde project renovatie RWZI Harlingen. Dit bedrag zal in mindering gebracht gaan worden op hetgeen is gactiveerd.

## WNT

### Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Het doel van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi-) publieke sector. Deze wet bepaalt dat inkomens- en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak aan een norm moeten voldoen. Ook moeten organisaties deze vergoeding openbaar maken. Een ministeriële regeling legt jaarlijks de bezoldigingsnormen vast. Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen (met dienstbetrekking) in 2022 is €216.000. Voor waterschappen is de functie van secretaris-directeur aangewezen als topfunctionaris in de zin van de WNT. Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening. Ook is bepaald dat van de topfunctionarissen de bezoldiging openbaar moet zijn ongeacht of de bezoldiging onder de WNT-norm uitkomt.



Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

bedragen x € 1

**Gegevens 2022** **O. Bijlsma**

<b>Functiegegevens</b>	<b>Secretaris directeur</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	ja

<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 173.557
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 23.634
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 197.191</i>

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

**Totale bezoldiging 2022** **€ 197.191**

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

**Gegevens 2021**

Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 167.236
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 23.090
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 190.326</i>

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 209.000

**Totale bezoldiging 2021** **€ 190.326**

## Sisa verantwoording



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023																					
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator													
BZK	C75B	Regiodeals 3e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikingsnummer	Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T)	Cofinanciering per pijler (jaar T)														
									SiSa tussen medeoverheden	Een pijler per regel	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/03	Aard controle R Indicator: C75B/04	Aard controle R Indicator: C75B/05						
																1	040653 Wetterskip Fryslân	DGNVLG/20208478	Pijler 1: Vitale kernen	€ 0	€ 0
																2	040653 Wetterskip Fryslân	DGNVLG/20208479	Pijler 2: Veerkrachtig landschap	€ 400.196	€ 200.098
																100					
	Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)	Toelichting																	
	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/09																

			1	040653 Wetterskip Fryslân	€ 0	€ 0			
			2	040653 Wetterskip Fryslân	€ 724.068	€ 359.210			
			100						
				Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: C75B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/12</i>			
				€ 0	€ 0	Nee			
<b>IenW</b>	<b>E44B</b>	<b>Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)</b>		Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
			1	030002 Provincie Friesland	€ 258	€ 16.758	€ 524	€ 34.024	Nee
			2	030002 Provincie Friesland	€ 86.925	€ 87.331	€ 176.483	€ 177.309	Nee
			10						
				Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel			
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1	030002 Provincie Friesland	27 - Gemaal verwijderen, boezemberg, KRW (Polder Hoekstra)	Nee			
			2	030002 Provincie Friesland	29 - Waterberg en afvoercapaciteit vergroten deelsysteem (Wolvega oost)	Ja			

		10						
FRL	FRL7C	Wetterskip Fryslân	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Welke regeling betreft het	Totale besteding in jaar T	Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding	Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T	Toelichting
		SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Fryslan			De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen	Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: FRL7C/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: FRL7C/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/06</i>
			1 PF-2018/178411	Besluit incidentele subsidie Proeftuin Wetterskip Fryslân	€ 29.268		€ 203.028	
			2					
			100					
			Kopie beschikingsnummer	De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen	Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen	Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
				Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen	Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen	Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van alleen provinciale middelen	Als u kiest voor 'ja', betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: FRL7C/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: FRL7C/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: FRL7C/11</i>
			1 PF-2018/178411		€ 0	€ 173.760	Ja	
			2					
			100					

